

Podstawy Zarządzania Projektami

dr Zbigniew Galar

Logika, Struktura, Efektywność

Co definiuje projekt?



Projekt

“*Tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu.*”

- Zdefiniowany początek i koniec.
- Dostarcza unikalną wartość.



Operacje Biznesowe

Cel: Utrzymanie funkcjonowania organizacji.


- Ciągłe, powtarzalne.
- Rutynowe działania.

Projekt to szczególny przypadek operacji biznesowej, który wprowadza zmianę.

Żelazny Trójkąt: Ograniczenia i i Równowaga

Zasada Działania:

Zmiana jednego z wierzchołków trójkąta (np. skrócenie czasu) nieuniknienie odkształca pozostałe (np. zwiększa koszt lub drastycznie tnie zakres).



Definicja Jakości (ISO 9000):

Jakość to stopień, w jakim zbiór nieodłącznych cech spełnia wymagania.

Cel: Dostarczyć projekt na czas, w budżecie, spełniając założone cele.

Rola i Odpowiedzialność Kierownika Projektu

Osoba wyznaczona przez organizację do osiągnięcia celów projektu; w pełni rozliczana za jego wynik. **(PMBOK)**

Zarządza:
Zakres i Budżet

Dostarcza:
Oczekiwane Wyniki

Zarządza:
Zasoby i Moce Przerobowe

Aplikuje:
Procesy i Wiedzę

Organizuje:
Pracę Międzyzespołową


Zapewnia:
Ciągłą Komunikację

**Kierownik
Projektu**

Kierownik Projektu a Product Manager


		Kierownik Projektu	Product Manager
Orientacja Cel / Zmiany Kluczowe Decyzje Główne Produkty			
		Skupienie na JAK (zorientowanie na pracę)	Skupienie na CO (zorientowanie na wymagania funkcjonalne)
		Utrzymanie stałego zakresu (brak zmian)	Rozszerzanie zakresu (dodawanie nowych funkcji)
		Maksymalizacja jakości i minimalizacja ryzyka	Maksymalizacja wartości dla klienta i tworzenie przychodów
		Rozwiązywanie problemów i raportowanie statusu	Zaangażowanie klienta i rozwój produktu

Kaskada Planowania Projektu



Zasada: Plan z góry na dół musi być w pełni zgodny z oceną z dołu do góry.

Cykl Życia Projektu: Krzywa Zaangażowania



Wniosek: Zaangażowanie zasobów i siły roboczej osiąga maksimum w fazie realizacji, ale monitorowanie trwa przez niemal cały cykl życia projektu.

6 Praktycznych Faz Realizacji Projektu



Panel Kontrolny: 10 Obszarów Wiedzy PMBOK

Skuteczne zarządzanie wymaga jednoczesnej integracji wiedzy ze wszystkich dziesięciu obszarów:



Narzędzia Planowania i Ścieżka Krytyczna


Narzędzia:

- Wykresy Gantta (harmonogramowanie)
- Diagramy przepływu, BPMN
- Analiza PERT/CPM

Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM):


- Ścieżka krytyczna to najdłuższa pełna ścieżka w projekcie.
- Działania krytyczne nie mają marginesu błędu.

Zasada: Opóźnienie na ścieżce krytycznej = Opóźnienie całego projektu.



Ocena Ryzyka: Prawdopodobieństwo i Wpływ


Definicja: Ryzyko to niepewne zdarzenie, które ma pozytywny (szansa) lub negatywny (zagrożenie) wpływ na cele projektu.



Dwa Główne Czynniki:
1. Prawdopodobieństwo wystąpienia
2. Wpływ na projekt

Wskazówka: Reakcje na ryzyko planuje się bezpośrednio na podstawie poziomu jego dotkliwości na tej matrycy.

Anatomia Porażki: Dlaczego Projekty Upadają?



Wniosek: Ponad 70% porażek wynika z błędów w definiowaniu celów i komunikacji, a nie z braku budżetu.

Źródło: PMI 2020 Pulse.

Rzeczywista Wartość Zarządzania Projektami

Każdy może ukończyć projekt, jeśli ma nieograniczony czas i budżet.

Wartość PM:

Zarządzanie projektami to sztuka osiągania tych samych rezultatów przy minimalnym zużyciu czasu i środków.

Złota Zasada:

Planowanie stanowi 80% sukcesu projektu, podczas gdy realizacja to tylko pozostałe 20%.