

Certyfikat PMP: Zamykanie projektu



Architektura, procesy i ramy diagnostyczne
ostatniej fazy cyklu życia projektu.

Mit Zakończenia: Dostarczenie to nie Zamknięcie



Weryfikacja Zakresu / Validate Scope

Skupia się na fizycznym ukończeniu prac i sprawdzeniu, czy produkt spełnia wymagania techniczne. (To krok poprzedzający).




Zamykanie Projektu / Close Project or Phase

Skupia się na formalnej akceptacji, przeniesieniu własności na organizację i archiwizacji.



Złota zasada PMP: Projekt kończy się dopiero po formalnym podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, a nie w momencie wydania produktu!

Środowisko Fazy Zamykania: Anatomia Krzywych



Poziom Stresu



W słabych strukturach macierzowych (Weak Matrix) stres zespołu spada. Menedżerowie funkcjonalni przypisują zadania, więc członkowie zespołu mają bezpieczny powrót do swoich stałych obowiązków operacyjnych.

Dlaczego projekty się kończą? (Matryca 4 Typów)



Zakończenia Pozytywne: Osiągnięcie Celu



Wygazzenie (Extinction)

Klasyczny i najlepszy scenariusz. Projekt miał określoną datę końcową, cele zostały osiągnięte, interesariusze zaakceptowali wynik. Projekt oficjalnie wymiera (zostaje zamknięty).



Dodanie (Addition)

Projekt odniósł tak duży sukces lub ma taką specyfikę (np. wdrożenie systemu ERP), że ewoluuje. Przestaje być tymczasowym projektem, a staje się nowym, stałym działem w strukturze organizacji.

Zakończenia Przedwczesne: Pułapki Egzaminacyjne


Zagłodzenie (Starvation)



Mechanizm: Przecięcie linii zasilania.

Przyczyna: Cięcia budżetowe, wycofanie klienta, odejście kluczowego sponsora. Projekt umiera z braku pożywienia (pieniędzy, ludzi, sprzętu).

Integracja (Integration)



Mechanizm: Przekierowanie strumieni.


Przyczyna: Strategiczna zmiana priorytetów firmy.



Case Study: Integracja w IT

Nowy dyrektor (CIO) decyduje, że projekt CRM jest ważniejszy niż projekt HR. Odbiera serwery i najlepszych programistów z projektu HR, zmuszając go do zamknięcia. To Integracja, nie Zagłodzenie – zasoby nie zniknęły, zmieniły przydział.

Architektura Procesu: Zamykanie Projektu (ITTO)



Wejścia (Inputs): Baza do Zamknięcia

Data Folders



Plan Zarządzania Projektem (Project Management Plan)

Rola: Stanowi absolutny punkt odniesienia (baseline). To na jego podstawie oceniamy, czy projekt faktycznie osiągnął zakładany sukces technologiczny i biznesowy.

Data Folders



Zaakceptowane Rezultaty (Accepted Deliverables)

Rola: Dowód wykonanej pracy. Rezultaty te musiały wcześniej przejść przez proces **Validate Scope** i uzyskać wstępną akceptację.

Data Folders



Aktywa Procesów Organizacyjnych (OPA)

Rola: Historyczne procedury zamknięcia, wymogi audytowe i zasady retencji dokumentów, do których PM musi się dostosować.

Narzędzia i Techniki: Silnik Analityczny



Osąd Ekspercki

Eksperti (SME) weryfikują, czy proces zamknięcia przebiega zgodnie ze standardami PMO i organizacji.



Techniki Analityczne

Wykorzystanie analizy trendów i analizy regresji do oceny sukcesu projektu względem założeń początkowych.



Spotkania

Organizacja przeglądów końcowych (closeout reviews) oraz kluczowych sesji Lessons Learned z zespołem.

Procedury Zamknięcia Administracyjnego

Zamknięcie to nie **tylko uścisk dłoni**. To rygorystyczny proces upewnienia się, że nie pozostawiono żadnych otwartych spraw (szczególnie w kontraktach zewnętrznych).




Terminal Interface

- ☒ Weryfikacja spełnienia kryteriów wyjścia (Exit criteria).
- ☒ Potwierdzenie formalnej akceptacji przez interesariuszy.
- ☒ Audyt i archiwizacja dokumentacji finansowej (kluczowe przy sporach o płatności).
- ☒ Transfer rezultatów do obszaru operacyjnego.
- ☒ Indeksowanie danych w systemach (zgodnie z polityką retencji danych organizacji).

Złota Zasada PM-a: Dokumentacja jako Tarcza



Koncepcja Zanikającej Pamięci



ZAGROŻENIE

Pamięć organizacyjna jest krótka. Sześć miesięcy po przedwczesnym zamknięciu projektu, interesariusze mogą zapomnieć o przyczynach i zacząć szukać winnych braku rezultatów.

ROZWIĄZANIE

Kompletna, zarchiwizowana dokumentacja to jedyne obiektywne źródło prawdy. Precyzyjnie wyjaśnia, dlaczego projekt zakończył się przedwcześnie, chroniąc reputację zespołu.

PMP FOCUS

Zawsze indeksuj i bezpiecznie przechowuj raporty finansowe na wypadek przyszłych roszczeń z tytułu umów (Contract closure requirements).

Wyjścia (Outputs) 1: Transfer Finalnego Produktu

Tymczasowy Projekt



Formal
Sign-off


Ciągłe Operacje



Opis	Kluczowy Warunek	Kontekst Kontraktowy
Nazwa procesu bywa myląca. Nie chodzi tylko o produkt, ale o proces jego przekazania (turnover) do organizacji, klienta lub sponsora.	Wymaga rozesłania zawiadomienia o akceptacji oraz zebrania fizycznych / cyfrowych podpisów potwierdzających przejęcie odpowiedzialności.	W projektach realizowanych dla zewnętrznych klientów, pokwitowanie odbioru warunkuje ostateczne rozliczenia finansowe.

Wyjścia (Outputs) 2: Aktualizacja OPA

Projekt nie jest w pełni zamknięty, dopóki nie zasili wiedzą całej organizacji.



Odpowiedzialność Zawodowa PMP

Zamykanie projektu i posiadanie certyfikatu PMP wiąże się z globalnymi standardami etycznymi.



Integralność

1

Utrzymanie absolutnej integralności zawodowej na każdym etapie projektu.

Balansowanie Interesów

2

Balansowanie interesów różnorodnych interesariuszy z obiektywnymi potrzebami organizacji.

Profesjonalizm Kulturowy

3

Jako PM będziesz pracować w międzynarodowych, wielokulturowych środowiskach. Wymagany jest szacunek i adaptacja do lokalnych norm przy zachowaniu standardów PMI.

Synteza: Karta Zdrowia Zamkniętego Projektu

STATUS

Projekt zakończony przez: Wygaszenie, Dodanie, Zagłódzenie lub Integrację.

ZGODNOŚĆ

Weryfikacja planu, audyt finansowy, rozliczenie wszystkich kontraktów zewnętrznych.

TRANSFER

Formalny sign-off, fizyczne przekazanie do operacji, aktualizacja bazy wiedzy (OPA).

**PMP Exam Trap:
Zamykaj każdą fazę,
nie tylko cały projekt!**

Zgodnie z PMBOK, proces zamykania uruchamia się na końcu KAŻDEJ fazy projektu (nawet anulowanej), a nie tylko na samym końcu osi czasu. Tylko to gwarantuje bezpieczną archiwizację wiedzy.