


Certyfikat PMP: Zamykanie projektu – relacje zewnętrzne



Kompletny przewodnik po finalizacji kontraktów, akceptacji klienta i transferze wiedzy.



dr Zbigniew Galar

Trzy Fazy Relacji Zewnętrznych przy Zamykaniu Projektu

FAZA 1: DOSTAWCY (The Sellers)

 Cel: Weryfikacja produktu i audyt kontraktów.



 Proces: Zamknięcie Zamówień (Close Procurements).



 Kluczowy element: Rozstrzyganie sporów i archiwizacja dokumentacji zakupowej.



FAZA 2: KLIENCI (The Buyers)

 Cel: Formalna akceptacja i zarządzanie oczekiwaniami.



 Proces: Zamknięcie Projektu (Close Project/Phase).



 Kluczowy element: Uruchomienie gwarancji i ochrona przed rozrostem zakresu.



FAZA 3: ORGANIZACJA (The Organization)

 Cel: Transfer wiedzy i zwolnienie zasobów.



 Proces: Aktualizacja OPA (Aktywów Procesów Organizacyjnych).



 Kluczowy element: Lekcje na przyszłość (Lessons Learned) i relokacja zespołu.




Rozróżnienie Egzaminacyjne PMP: Projekt vs. Zamówienia

Wymiar (Dimension)	Zamknięcie Projektu (Close Project)	Zamknięcie Zamówień (Close Procurements)
Cel	Weryfikacja i dokumentacja wyników całego projektu.	Zakończenie i rozliczenie warunków konkretnego kontraktu (Product Verification).
Częstotliwość	Raz na projekt (lub fazę).	Wiele razy w trakcie projektu (dla każdego kontraktu).
Zakres Weryfikacji	Zgodność z ogólnymi celami projektu i zadowolenie interesariuszy.	Zgodność prac z dokumentacją zakupową i umową.
Kolejność (Praktyka)	Zazwyczaj następuje po zamknięciu wszystkich zamówień.	Zazwyczaj wykonywane przed ostatecznym zamknięciem projektu.

Wskazówka egzaminacyjna: Weryfikacja i akceptacja dokumentacji produktu następuje w procesie Validate Scope. Zamykanie Zamówień (Close Procurements) jedynie weryfikuje wykonanie zgodnie z kontraktem.

Ścieżka Zamykania Zamówień: Audyt i Negocjacje



Wcześniejsze zakończenie kontraktu: Nawet w przypadku zerwania umowy (za porozumieniem stron, z powodu zaniedbania lub z uzasadnionej przyczyny), wymaga to formalnego zamknięcia i udokumentowania powodów w aktach (OPA).



Studium Przypadku: Zarządzanie Wymaganiami Interesariuszy (System GIS)



Real World Scenario

Kontekst

Sytuacja: Sponsor (Victor) żąda na koniec projektu zbudowania wewnętrznego Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do mapowania terytoriów sprzedaży.

Zagrożenie: Ręczne mapowanie lub budowa własnego systemu drastycznie wpłynie na harmonogram.

Strategia PM-a (Ryan)

Analiza Ograniczeń (Triple Constraint): Czas jest głównym ograniczeniem (Primary Constraint).

Decyzja Zakupowa (Make-or-Buy): Kupno gotowego rozwiązania (COTS) od zewnętrznego dostawcy zapobiegnie wielomiesięcznym opóźnieniom.

Ochrona Zasobów: Zakup z zewnątrz chroni najlepszych programistów przed oderwaniem od priorytetowych zadań projektu.

Rozwiązywanie konfliktów z interesariuszami polega na znalezieniu alternatyw (np. zewnętrzny vendor), które spełniają wymagania, **nie niszcząc oryginalnych celów** (czas/koszt).

Anatomia Formalnej Akceptacji

Zabezpieczenie PM-a:

Stanowi ostateczny dowód, że wszystkie wymagania z zakresu (Scope Statement) zostały zrealizowane w sposób satysfakcjonujący. Oznacza oficjalny koniec prac.



Oficjalne Przekazanie (Hand-off):

Dokumentuje fizyczny lub logiczny transfer produktu do klienta, grupy operacyjnej, działu utrzymania, lub do kolejnej fazy projektu.

Start Gwarancji:

Moment podpisu często stanowi punkt zerowy uruchamiający okres gwarancyjny dla dostarczonego rozwiązania.

Oś Czasu Gwarancji: Ochrona Przed Pełzaniem Zakresu

Realizacja Projektu

Formalny
Sign-off

Okres Gwarancyjny
(Zazwyczaj 30-60 dni,
np. dla oprogramowania)



Strefa Zagrożenia


Problem: Użytkownicy końcowi próbują przemycić nowe wymagania biznesowe pod przykrywką "naprawy błędów" (bugs), aby uniknąć opłat.

Rozwiązanie PM-a: Precyzyjne zdefiniowanie w umowie, co dokładnie obejmuje gwarancja, a czego nie.



**Gwarancja to nie darmowa pula godzin na rozwój produktu (Scope Creep).
To wyłącznie polisa na zgodność z pierwotną specyfikacją.**

Synteza: Zamknięcie Projektu a Potrójne Ograniczenie



Balansowanie:

Przez cały cykl życia projektu interesariusze próbują zmienić priorytety ograniczeń (np. poświęcić czas dla dodatkowej jakości).

.....

Rola Zamknięcia:

Formalne procesy zamknięcia (Zamykanie Projektu i Zamówień) działają jak mechanizm blokujący. Złożenie podpisu i ostateczny audyt "zamrażają" potrójne ograniczenie, uniemożliwiając dalsze niekontrolowane zmiany zakresu.

Aktualizacja Aktywów Procesów (OPA): Anatomia Archiwum

Plany:

Deklaracja zakresu (Scope Statement), budżet, harmonogram, plany jakości, rejestry odpowiedzi na ryzyko, plany bazowe (baselines).

Rejestry:

Rejestry zmian (Change records), rejestry problemów (Issue logs).

Dokumenty Zamknięcia:

Dokumentacja weryfikacji i akceptacji produktu od klienta.

Projekty Przerwane:

Nawet anulowane projekty muszą być zarchowizowane! Zawierają powody przedwczesnego zakończenia oraz procedury transferu ukończonych (i nieukończonych) elementów.

CENTRALNE ARCHIWUM OPA



Studium Przypadku: Centralizacja Wiedzy (Cimarron Research Group)



Wyzwanie: Firma badawcza posiada nowo utworzone PMO. Po zakończeniu projektu inżynierowie chcą zachować własne notatki z badań w silosach działowych.



Akcja PM-a (Terri Roberts): PM egzekwuje procedurę, wymagając przekazania wszystkich notatek badawczych i inżynierskich do centralnego biura PMO.



Wynik / Aktualizacja OPA:

- 👉 **Indeksowanie:** Asystent PM-a indeksuje wszystkie dokumenty projektowe w jednym, centralnym miejscu.
- 👉 **Powiadomienie:** Wysyła formalne powiadomienie o akceptacji projektu do interesariuszy i zarządu.
- 👉 **Cel:** Wiedza organizacyjna musi być zintegrowana w jednym Archiwum Projektowym, a nie rozproszona po departamentach.

Przełamywanie Bariery Psychologicznej „Lessons Learned”



Projekt A



Problem: Strach przed reprimendą. Pracownicy nie chcą, aby ich nazwiska były kojarzone z nieudanymi projektami lub pomyłkami. Większość zespołów nie dokumentuje błędów.

Rozwiązanie PM-a:

Atmosfera zaufania i pewności (Trust & Assurance). Zarząd musi udowodnić, że błędy to szanse na naukę, a nie powody do zwolnień.




Projekt B

Alternatywne Narzędzie: Audyty

Post-implementacyjne: Jeśli opór zespołu jest zbyt duży, organizacja przeprowadza formalny audyt oceniający procesy, który pełni tę samą funkcję edukacyjną, pod warunkiem uczciwego raportowania (the good, the bad, and the ugly).

Radar Zwalniania Zasobów: Powrót do Macierzy



Kluczowa Koncepcja: Zwalnianie zespołu nie jest oficjalnym "Procesem" z PMBOK, ale jest krytycznym zadaniem zamykającym w strukturach macierzowych.

1. Wczesna Komunikacja: PM musi informować kierowników funkcjonalnych na kilka miesięcy przed końcem projektu o dostępności pracowników.

2. Harmonogramowanie: Daje to kierownikom działów czas na zaplanowanie przydziału zadań i włączenie pracowników do nowych projektów bez przestoju.

3. Płynne Przejście: Unikanie szoku końcowego, gdy zasoby z dnia na dzień pozostają bez przydziału.

Zwieńczenie: ROI ze Świątowania (Celebrate!)

Świątowanie to nie tylko impreza – to rytuał psychologicznego zamknięcia (Psychological Closure).

Uznanie Wysiłku: Oficjalne podziękowanie ożywia morale zespołu i pokazuje, że ich praca została doceniona przez organizację (nawet jeśli to tylko pizza i napoje).

Utrwalenie Wiedzy: Formalny koniec pracy skłania zespół do refleksji nad tym, czego się nauczyli i jak mogą wykorzystać te doświadczenia w przyszłości.

Kapitał na Przyszłość: Zespoły, które czują się docenione na końcu projektu, są znacznie bardziej skłonne do produktywnej współpracy przy kolejnych inicjatywach.

Architektura Zamknięcia: Podsumowanie Relacji Zewnętrznych

Zakończony Projekt

1 KONTRAKTY (Dostawcy)

- Weryfikacja produktu wykonana.
- Ewentualne spory rozwiązane (ADR).
- Zamówienia formalnie zamknięte i zarchinizowane.

2 OCZEKIWANIA (Klienci)

- Formalny podpis (Sign-off) uzyskany.
- Gwarancja uruchomiona z jasnymi zasadami (ochrona przed Scope Creep).
- Potrójne ograniczenie zachowane.

3 WIEDZA I ZASOBY (Organizacja)

- Lekcje zabezpieczone w atmosferze zaufania.
- Aktywa (OPA) w pełni zaktualizowane.
- Zespół płynnie zwolniony do struktury macierzowej.

Profesjonalne zamknięcie projektu to nie zanikanie aktywności, lecz precyzyjnie zaprojektowany proces transferu wartości z rąk zespołu do rąk organizacji.