


AUTOR: DR ZBIGNIEW GALAR
AUTOR: DR ZBIGNIEW GALAR



Brutalna Rzeczywistość Projektów

Raport CHAOS (Standish Group, 2009)



Większość projektów napotyka na trudności lub kończy się fiaskiem.

Anatomia Projektu: 5 Filarów

Kryteria Sukcesu

Wspólny cel i funkcja.
Wymaga **wdrożenie KPI**
monitorujących postępy.

Opłacalność / Zasadność

Spełnienie oczekiwań interesariuszy.
Ukończenie w 98%, ale po terminie
lub **ponad budżet**, to **porażka**.

Nowatorstwo


Każdy projekt jest unikalny. Wymaga
planowania na '**znane i nieznane niewiadome**'
(known and unknown unknowns).

Czas

Projekty mają charakter
tymczasowy. Ogromny wysiłek
idzie w ukończenie prac
w terminie.


Zasoby

Budżet oraz wszystko to, czego
zespół potrzebuje do efektywnej
pracy.




Paradygmat Procesu Zarządzania


Zły Proces (Bad Process)



Dobry Proces (Good Process)



Żelazny Trójkąt Ograniczeń



Reguła Reaktywności: Te elementy są niezwykle reaktywne. Dodanie funkcjonalności do zakresu wymaga więcej budżetu. Obcięcie budżetu obniża jakość. Brak zasobów wydłuża harmonogram.

Rozszerzone Środowisko Ograniczeń



Kierownik projektu musi nieustannie balansować centralnymi ograniczeniami pod bezlitosną presją środowiska zewnętrznego.

Matryca Kompromisów



Najlepsze projekty posiadają idealnie zbalansowany trójkąt, ale zawsze wymagają kompromisów na poziomie oczekiwań.

Czynnik Ludzki: Wbudowane Napięcia

Architektura projektu generuje naturalny konflikt interesów.



Kierownik Projektu
(Project Manager)



- **Motywacja:** Dostarczenie jak najwspanialszego projektu.
- **Cel:** Maksymalizacja wyników w ramach budżetu i czasu.



Zespół Projektowy
(Project Team)




- **Motywacja:** Wykonanie niezbędnego minimum pracy.
- **Cel:** Dostarczenie obiecanych elementów na czas, bez dodatkowego obciążenia.



Napięcie 1: Zakres i Zaskoczenie

Perspektywa Kierownika Projektu



- **Działanie:** Żąda działań i rezultatów, których nie było w pierwotnym planie.
- **Cel:** Ciągłe ulepszanie i rozbudowa efektu końcowego.


Perspektywa Zespołu Projektowego



- **Reakcja:** Odczuwa "zaskoczenie" i frustrację nowymi żądaniami.
- **Bariera:** Dodatkowe obowiązki nie mogą być przydzielone bez oficjalnej zmiany w bazowym planie projektu.

Napięcie 2: Bufory Czasowe a Terminy

🕒 Ostateczny Termin (Deadline)



Napięcie 3: Paradoks Biurokracji (KPI)



Rezultat: PM traci widoczność problemów dokładnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna, a zespół ulega demotywacji przez nadmierne monitorowanie.

Wymóg Dojrzałości (Adult Attitude)

**Aby być dobrym w zarządzaniu projektami, musisz być dorosły.
Nic nie jest bardziej bezproduktywne niż dziecinna postawa.**

2. Branie odpowiedzialności


Gotowość do przyjmowania ciężaru odpowiedzialności za decyzje i ostateczne wyniki.

3. Kontrola emocji

Umiejętność panowania nad stresem, wynikająca bezpośrednio z dwóch poprzednich, solidnych filarów.

1. Rozumienie konsekwencji

Świadomość, że każde działanie (lub jego brak) ma swoje nieodwracalne skutki dla projektu.



Synteza: Ekosystem Sukcesu



Zarządzanie projektem to nie tylko operowanie budżetem i harmonogramem. To ciągłe balansowanie między żelaznymi ograniczeniami mechaniki projektu a wbudowanymi konfliktami interesów ludzkich. Osiągnięcie sukcesu wymaga dojrzałego, w pełni świadomego przywództwa.