

Certyfikat PMP: Zarządzanie interesazami projektu

Od identyfikacji potrzeb do skutecznej komunikacji.

Autor: dr Zbigniew Galar

Dlaczego interesariusze determinują sukces?

Zarządzanie interesariuszami to niemal praca na pełen etat. Ich zaangażowanie musi trwać przez cały cykl życia projektu. Najbardziej udane projekty opierają się na relacjach, w których istnieje zaufanie, możliwość zadawania pytań i omawiania alternatyw bez poczucia zagrożenia zagrożenia.



PMP Exam Spotlight: Zaangażowanie interesariuszy to krytyczny czynnik sukcesu, który musi występować nieprzerwanie od startu aż do zamknięcia projektu.



5 Poziomów Zaangażowania: Diagnoza Stanu




Matryca Oceny Zaangażowania (Gap Analysis)

	Unaware	Resistant	Neutral	Supportive	Leading
Interesariusz A					
Interesariusz B					
Interesariusz C					

Cel matrycy: Stworzenie planu działania dla osób, których obecny poziom zaangażowania mija się z wymaganiami danej fazy projektu.

Architektura Planu Zarządzania Interesariuszami




Plan ten jest dokumentem pomocniczym (subsidiary plan) Głównego Planu Zarządzania Projektem.

Most Pomiedzy Relacją a Informacją



Dokumentacja.
Zabezpiecza projekt.
Pozwala uniknąć katastrofy
w późniejszych fazach.



Komunikacja.
Napędza projekt.
Ty i twoi interesariusze musicie
dokładnie wiedzieć, kto, kiedy
i jakie informacje otrzymuje.

Dokumentacja to **tylko jedna strona równania**. **Plan komunikacji** to mechanizm, który wprawia relacje w ruch.
»Czy to jest udokumentowane?« to najważniejsze pytanie w głowie Project Managera.

Komunikacja: Efektywna vs. Wydajna



Komunikacja Efektywna

Dostarcza informację w:

- Właściwym formacie
- Dla właściwego (docelowego) odbiorcy
- We właściwym czasie.

(Zrozumienie potrzeb i dopasowanie formy).



Komunikacja Wydajna


Dostarcza wyłącznie to, co niezbędne:

- Odpowiednie informacje
- We właściwym czasie.


(Eliminacja szumu i nadmiaru danych).

PMP Exam Spotlight: Musisz znać różnicę. Idealny plan komunikacji maksymalizuje oba te parametry jednocześnie.

Z jakich danych budujemy **wymogi komunikacyjne**?



Schematy organizacyjne firm i działów.



Relacje i zakresy odpowiedzialności interesariuszy.



Inne działy i jednostki biznesowe zaangażowane w projekt.



Logistyka: Liczba członków zespołu i ich fizyczna lokalizacja względem działów.



Potrzeby wewnętrzne organizacji (np. raporty dla zarządu).




Potrzeby zewnętrzne (media, administracja rządowa, grupy branżowe).

Cel analizy: Upewnienie się, że przekazujemy informacje o wysokiej wartości, które umożliwiają podejmowanie decyzji, unikając przy tym zasypywania odbiorców nadmiarem danych.


Matematyka Relacji: Eksplozja Kanałów

$$N(N-1) / 2$$

(Gdzie N = liczba uczestników)




3 osoby = 3 kanały



6 osób = 15 kanałów

PMP Exam Spotlight: Wzór ten jest obowiązkowy na egzaminie. Zrozum, że dodanie zaledwie jednej osoby do małego zespołu drastycznie zwiększa ryzyko szumu komunikacyjnego i nieporozumień.

Anatomia Komunikacji: Model Przepływu




3 Główne Metody Komunikacji



Komunikacja Interaktywna

Wielokierunkowa. Wymaga aktywnej wymiany myśli między dwiema lub więcej stronami.

Przykłady: Wideokonferencje, rozmowy telefoniczne, spotkania robocze.



Komunikacja Pchana (Push)

Jednokierunkowa. Wysyłana do odbiorców. Gwarantuje wysłanie, ale nie gwarantuje zrozumienia ani odbioru.

Przykłady: E-maile, raporty statusowe, oficjalne pisma.




Komunikacja Ciągiona (Pull)

Samodzielna. Odbiorcy z własnej inicjatywy pobierają informacje. Duża baza odbiorców.


Przykłady: Strony intranetowe, portale e-learningowe, dyski współdzielone.

Wybór Technologii Komunikacyjnej: Co decyduje?



Przed wdrożeniem jakiejkolwiek platformy, odpowiedz na te pięć pytań, a wyniki zapisz w Planie Komunikacji.


Plan Zarządzania Komunikacją: Gotowy Produkt



Co zawiera dokument (Subsidiary Plan)?


- ✓ Wymagania komunikacyjne poszczególnych interesariuszy.
- ✓ Cel komunikacji dla każdego przekazu.
- ✓ Częstotliwość dystrybucji i ramy czasowe.
- ✓ Osoby odpowiedzialne za przekazanie informacji.
- ✓ Format, metoda transmisji i używany język.
- ✓ Schematy przepływu informacji (Flowcharts).
- ✓ Słowniczek pojęć (Glossary) dla ujednolicenia języka projektu.
- ✓ Metodologia aktualizacji samego planu w miarę postępów.

Prawdziwe Życie: Ukryta Architektura Relacji



Siła dyskretnych pytań (Surreptitious questions): Zrozumienie nieoficjalnych powiązań pozwala przewidzieć ryzyko. Wiedząc o braku zaufania do Sponsora, mądry PM spíše każdą jego decyzję, choć nigdy nie wpisze tego wprost do rejestru.

Synteza: Jeden Wspólny Organizmy



Nigdy nie zakładaj, że informowanie interesariuszy to proste zadanie. W praktyce autorskiej oba te plany często tworzy się jako jeden zintegrowany dokument. Najczęstszą przyczyną kryzysów w projektach są właśnie luki komunikacyjne.

Diagnostuj relacje z inżynierską precyzją.

Projektuj komunikację jak układ krwionośny projektu. Bez niego nawet najlepsza strategia pozostanie tylko dokumentem na dysku.